

**Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда г. Пинска на 2026 год**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения капитального ремонта	
		начало месяц, год	окончание месяц, год
1	2	5	6
Объекты с вводом площадей в текущем году			
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Завальная, 4	Март 2026	Июль 2026
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 28	Февраль 2026	Май 2026
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская, 111	Февраль 2026	Июнь 2026
4	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская, 113	Февраль 2026	Июнь 2026
5	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская, 193	Февраль 2026	Август 2026
6	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ровецкая, 5	Апрель 2026	Июль 2026
7	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Федотова, 24 (общежитие)	Февраль 2026	Октябрь 2026
8	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 24А	Февраль 2026	Май 2026
9	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 24Б	Февраль 2026	Май 2026
10	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 26	Март 2026	Июнь 2026

