[bookmark: _GoBack]График работ по проведению отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения (реализации) по объекту: «Реконструкция тепловой сети от ТК-18/11 по ул. Крупской до ТК-18/7-1 по ул. Зои Космодемьянской в г. Пинске».

График работ по проведению оценки воздействия:
	  Подготовка программы проведения ОВОС
	04.01.2021 – 26.02.2021

	Подготовка уведомления о планируемой деятельности
	01.03.2021

	Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС
	05.03.2021 – 03.04.2021

	Направление отчета об ОВОС заинтересованным сторонам
	05.04.2021 – 16.04.2021

	Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон (при трансграничном воздействии)
	Не оказывает трансграничного воздействия

	Проведение консультаций и замечаний заинтересованных сторон
	В течении срока проведения ОВОС

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	В течении срока проведения ОВОС путем приостановления процедуры ОВОС (при необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	



С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии города Пинска Брестской области проектом планируется предусмотреть: реконструкцию участка тепловых сетей от ТК-18/11 по 
ул. Крупской до ТК-18/7-1 по ул. З. Космодемьянской в г. Пинске с заменой пришедших в негодность существующих трубопроводов на предварительно термоизолированные пенополиуретаном трубы в полиэтиленовой оболочке.
Альтернативные варианты размещения (реализации) объекта:
1 вариант «Реализация проекта в соответствии с предложенными проектными решениями».
2 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.
Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации хозяйственной деятельности.

